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Números
ATM-V4 – São Paulo

Fase Data Quantidade

1 Junho / 2004   256 ( /24 )

2 Junho / 2011 1024 ( /22 )

3 Abril   /  2014 2048 ( /21 )



Números
ATM-V4 – São Paulo

IPv4  

- Disponiveis: 2048

- Reservados: 60 (Router Server / Simet-IX  / Troubleshooting )

- Alocados: 1988 (Ativos / Em Ativação)

- Livres: 0



Mudança
ATM-V4 – São Paulo

Fase Data Quantidade

1 Junho / 2004   256 ( /24 )

2 Junho / 2011 1024 ( /22 )

3 Abril   /  2014 2048 ( /21 )

4 Janeiro / 2020 4096 ( /20)



Mudança
ATM-V4 – São Paulo

A mudança consiste basicamente na alteração da máscara de rede que 
passará de /21 para /20 conforme segue:

Atual: 187.16.216.0 / 21 

Novo: 187.16.208.0 / 20 



Cronograma de Mudança
ATM-V4 – São Paulo

O processo será dividido em 5 etapas, em um periodo de 60 dias.

Inicio: 08 / Janeiro / 2020

Fim: 09 / Março / 2020

 



Cronograma de Mudança
ATM-V4 – São Paulo

Etapa 1: 08 / Janeiro / 2020

- Alterar a mascára de rede no Router Server 1 (187.16.216.253/20);

Etapa 2: 22 / Janeiro / 2020

 - Alterar a mascára de rede no Router Server 2 (187.16.216.254/20);

Etapa 3: 05 / Fevereiro / 2020

- Alterar a mascára de rede no Router Server 3 e 4 (187.16.223.253/20 /
187.16.223.254/20);

- Desabilitar / Shutdown na sessão do RouterServer1 dos participantes que ainda
não realizaram a alteração;



Cronograma de Mudança
ATM-V4 – São Paulo

Etapa 4: 19 / Fevereiro / 2020

- Desabilitar / Shutdown na sessão do RouterServer2 dos participantes que ainda não
realizaram a alteração;

- Congelamento no atendimento de chamados ativação junto ao IX.br (Vlans / Portas);

Etapa 5: 09 / Março / 2020

- Prazo final para a realização da alteração;

- Desabilitar / Shutdown nas sessões do RouterServer 3 e 4;

- Remover o participante da Vlan (ATM-V4);



Cronograma de Mudança
ATM-V4 – São Paulo

Etapa 1
08 / 01 / 2020

Etapa 2
22 / 01 / 2020

Etapa 3
05 / 02 / 2020

Etapa 4
19 / 02 / 2020

Etapa 5
09 / 03 / 2020



Cronograma de Mudança
ATM-V4 – São Paulo

Etapa 1
08 / 01 / 2020

Etapa 2
22 / 01 / 2020

Etapa 3
05 / 02 / 2020

Etapa 4
19 / 02 / 2020

Etapa 5
09 / 03 / 2020

60 dias



Destaques
ATM-V4 – São Paulo

- Durante todo o processo a Equipe do NOC / Engenharia irá prestar todo o suporte
aos participantes;

- A mudança será de forma transparente a troca de tráfego, não afetando o
encaminhamento;

-  O ATM-V6 e as Vlans bilaterais não serão afetadas na alteração;

 



Obrigado / Thanks
www.ix.br

eng@ix.br

 10/12/2019
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